


УТВЕРЖДАЮ



И.о. руководителя Аппарата  
Правительства Пермского края  
М.А. Герман

УТВЕРЖДАЮ



И.о. заместителя председателя  
Правительства Пермского края  
И.Н. Орлов

**План реализации  
проекта «Передача здания по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, д. 14 в концессию»**

Наименование этапа	Длительность, раб. дни	Дата начала	Дата окончания	Ответственный
<b>1. Изъятие объекта по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, д. 14 (далее – Объект) из оперативного управления ГКУ ПК «Имущественное казначейство Пермского края», передача Объекта по договору ответственного хранения Комитету ЗАГС Пермского края.</b>				Агентство УИ (Доспехова Л.А.)
<b>2. Передача Объекта в концессию.</b>	137	01.03.2012	07.09.2012	
2.1. Разработка условий концессионного соглашения.	5	01.03.2012	07.03.2012	Комитет ЗАГС
2.2. Принятие постановления Правительства Пермского края о заключении концессионного соглашения.	30	08.03.2012	18.04.2012	Комитет ЗАГС
2.3. Разработка конкурсной документации.	25	08.03.2012	11.04.2012	Комитет ЗАГС,
2.3.1. Согласование подготовленного Комитетом ЗАГС проекта концессионного соглашения в Агентстве	5	12.04.2012	18.04.2012	Агентство УИ (Хатипова К.И.)
2.4. Размещение сообщения о проведении конкурса.	3	19.04.2012	23.04.2012	Комитет ЗАГС

Наименование этапа	Длительность, раб. дни	Дата начала	Дата окончания	Ответственный
2.5. Приём заявок.	30	24.04.2012	04.06.2012	Комитет ЗАГС
2.6. Размещение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие.	1	05.06.2012	05.06.2012	Комитет ЗАГС
2.7. Размещение протокола предварительного отбора участников.	1	06.06.2012	06.06.2012	Комитет ЗАГС
2.8. Направление участникам конкурса уведомления о предоставлении конкурсных предложений.	60	07.06.2012	29.08.2012	Комитет ЗАГС
2.9. Размещение протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.	1	30.08.2012	30.08.2012	Комитет ЗАГС
2.10. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений.	3	31.08.2012	04.09.2012	Комитет ЗАГС
2.11. Размещение протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.	1	05.09.2012	05.09.2012	Комитет ЗАГС
2.12. Подписание протокола о результатах проведения конкурса.	1	06.09.2012	06.09.2012	Комитет ЗАГС
2.13. Направление уведомлений участникам и победителю конкурса.	1	07.09.2012	07.09.2012	Комитет ЗАГС
<b>3. Заключение концессионного соглашения.</b>	21	10.09.2012	08.10.2012	
3.1. Подписание соглашения.	10	10.09.2012	21.09.2012	Комитет ЗАГС
3.2. Фактическая передача объекта, подписание актов приёма-передачи.	11	24.09.2012	<b>08.10.2012</b>	Агентство УИ (Хатипова К.И.)



29.08.2012



29.08.2012